



VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI s.p.a.
corso della Repubblica n° 125
00049 Velletri
info@volscambiente.it

VOLSCA AMBIENTE e servizi spa

**FABBRICATO IN VIA TRONCAVIA, 6
VELLETRI**

Elaborato
g1.E

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

data
novembre 2012

**OPERE EDILI
CRONOPROGRAMMA**

Volsca ambiente e servizi spa:

Progettazione:

 **progetti d'ingegneria
studio associato**

piazza Cairoli, 37 - 00049 Velletri - tel. 06.9637771

ing. Marco TAGLIAFERRI

CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONI				DURATA														
	importo	durata (gg)	produzione giornaliera	giorni lavorativi	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
				giorni naturali	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	
LAVORI A MISURA																		
ONERI SICUREZZA	11 100.00	20	555.00		0.56	0.56	0.56					0.56						
OPERE PRELIMINARI	700.00	5	140.00			0.14												
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	3 647.53	10	364.75			0.36	0.36											
OPERE EDILI																		
murature perimetrali	12 553.79	20	627.69			0.63	0.63	0.63	0.63									
tramezzi e fodera perimetrale	38 490.36	20	1 924.52					1.92	1.92	1.92	1.92							
finiture murarie	20 864.10	20	1 043.21							1.04	1.04	1.04	1.04					
pavimento	11 697.27	15	779.82									0.78	0.78	0.78				
isolamento termico copertura e controsoffitto	17 799.72	20	889.99										0.89	0.89	0.89	0.89		
porte e finestre	31 847.23	20	1 592.36										1.59	1.59		1.59	1.59	
	148 700.00																	
totale	148 700.00			giornaliera	0.56	1.69	1.55	2.55	2.55	2.97	2.97	2.38	4.31	3.26	0.89	2.48	1.59	
			produzione (x 1000)	cumulativa	2.78	11.21	18.95	31.71	44.47	59.31	74.15	86.04	107.57	123.88	128.33	140.74	148.70	

importi

giorni	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91
importi (x 1000)	2.78	11.21	18.95	31.71	44.47	59.31	74.15	86.04	107.57	123.88	128.33	140.74	148.70