
Programma Settimanale dal Lun. 19 Maggio 2025 al Sabato 24 Maggio 2025

GIARDINI – FONTANE-SCUOLE	Data Intervento*
P.zza G. GARIBALDI	19.05.25
Area Com. VIA PAGANICO	19.05.25
Scuola MARCELLI	19.05.25
V.le G. OBERDAN	19.05.25
V.le S. D'ACQUISTO	19.05.25
Scuola COLONNELLA	20.05.25
Scuola MERCATORA	20.05.25
Scuola SOLE LUNA	21.05.25
Scuola PRATOLUNGO	21.05.25
Parco CAPPETA INFERIORE	22.05.25
Parco MURATORI	23.05.25
Scarpata PONTE BIANCO	24.05.25

- la data di intervento potrà subire variazioni attualmente non prevedibili che vi verranno tempestivamente comunicate

Consuntivo Interventi dal Lun. 12.05 al Sab. 17 Maggio 2025

GIARDINI – FONTANE - SCUOLE	Data Intervento effettuato
VIA DEI BASTIONI	12.05.25
VIA MARANDOLA	12.05.25
VIA COLLE PALAZZO	12.05.25
VIA DEI LAURI	13.05.25
Area verde VIA U. LA MALFA	13.05.25
Area Verde PROTEZIONE CIVILE	13.05.25
Area Verde VIA E. DE FILIPPO aggiunta	13.05.25
Parco DEMENEGO	14.05.25
Circ.ne di PONENTE aggiunta	14.05.25
VILLA GINNETTI	15.05.25
Scuola TEVOLA aggiunta	15.05.25
VILLA BERNABEI	16.05.25
Area Verde VIA MAMELI	17.05.25