

Programma Settimanale da Lun. 14 luglio 2025 al Sab. 19 luglio 2025

GIARDINI – FONTANE - SCUOLE	Data Intervento*
Scarpata VIA G. MAMELI	14.07.25
Via FONTANA DELLE ROSE	14.07.25
Via S. ANATOLIA	14-15.07.25
Via ETTORE MORESI	15.07.25
Largo JIMMY HENDRIX	15.07.25
VILLA GINNETTI	16.07.25
Scarpata PONTE BIANCO	17.07.25
PARCO DEMENEGO	18.07.25
Via CANTINA SPERIMENTALE	19.07.25
Via C.A. DALLA CHIESA	19.07.25
Via A. MAMMUCARI	19.07.25

*la data di intervento potrà subire variazioni attualmente non prevedibili che vi verranno Tempestivamente comunicate

Consuntivo Interventi da Lun. 07 luglio 2025 a Sab. 12 luglio 2025

GIARDINI – FONTANE-SCUOLE	Data Intervento effettuato
Area Verde VILLAGGIO S. FRANCESCO	07.07.25
Area Verde LE STIMMATE	08.07.25
VILLA BERNABEI	09.07.25
VILLA BERNABEI	10.7.25
Area Verde VIA E. DE NICOLA	11.07.25
Parco CEPPEA INFERIORE	12.07.25