

---

---

**Programma Settimanale da Lun. 23 Marzo al Sabato 28 Marzo 2026**

<b>GIARDINI – FONTANE - SCUOLE</b>	<b>Data Intervento *</b>
<b>NODO DI SCAMBIO</b>	<b>23.03.20226</b>
<b>Area verde EX AMORE</b>	<b>23.03.2026</b>
<b>Area Verde E. DE NICOLA</b>	<b>24.03.2026</b>
<b>VILLA GINNETTI</b>	<b>25.03.2026</b>
<b>PARCO DEMENEGO</b>	<b>26.03.2026</b>
<b>PARCO MURATORI</b>	<b>27.03.2026</b>
<b>Scuola COLLE CARCIANO</b>	<b>28.03.2026</b>

**\*la data di intervento potrà subire variazioni attualmente non prevedibili che vi verranno tempestivamente comunicate**

**Consuntivo Interventi da Lun. 16 Marzo a Sab. 21 Marzo 2026**

<b>GIARDINI – FONTANE-SCUOLE</b>	<b>Data Intervento Effettuato</b>
<b>Area Verde VIA PONTE BIANCO</b>	<b>16-03-2026</b>
<b>Parco CAPPETA INFERIORE</b>	<b>16-03-2026</b>
<b>Scuola MARCELLI</b>	<b>17-03-2026</b>
<b>VIA ILARIA ALPI</b>	<b>17-03-2026</b>
<b>V.le S. D'ACQUISTO</b>	<b>18-03-2026</b>
<b>Parco DEMENEGO</b>	<b>19-03-2026</b>
<b>Parco S. M. dell'ORTO</b>	<b>19-03-2026</b>
<b>Via Ilaria Alpi (aggiunta)</b>	<b>20.03.2026</b>
<b>VILLA GINETTI (spostata)</b>	<b>25-03-2026</b>
<b>Area verde NODO DI SCAMBIO</b>	<b>21-03-2026</b>