

---

**Programma Settimanale dal Lunedì 11 Maggio 2026 al Sabato 16 Maggio 2026**

GIARDINI – FONTANE-SCUOLE	Data Intervento*
Area EX AMORE	11.05.26
Incrocio VASCUCCE	11.05.26
Scuola PRATOLUNGO	12.05.26
Via <a href="#">CIRC.NE</a> DI PONENTE	12.05.26
Scuola TEVOLA	13.05.26
Scarpata FILIPPO VISI	13.05.26
Via FONTANA DELLE ROSE	14.05.26
Villaggio S. FRANCESCO	14.05.26
Via E. DE FILIPPO	15.05.26
Via ALDO MORO	15.05.26
Area EX AMORE	16.05.26
Scuola COLLE CARCIANO	16.05.26

**\*la data di intervento potrà subire variazioni attualmente non prevedibili che vi verranno tempestivamente comunicate**

**Consuntivo Interventi dal Lunedì 04 Maggio 2026 al Sabato 09 Maggio 2026**

GIARDINI – FONTANE - SCUOLE	Data Intervento Effettuato
Parco CEPPETA INFERIORE	04.05.26
Parco S. MARIA DELL'ORTO	04.05.26
Scuola MALATESTA	05.05.26
Via del Cigliolo CENTRO DIURNO	05.05.26
Scuola COLLE PERINO	06.05.26
Scuola CASALE	06.05.26
Area verde via COLLE PALAZZO <b>aggiunta</b>	06.05.26
FONTANA ACQUAVIVOLA	07.05.26
FONTANA di Via Fontana Fiume	07.05.26
FONTANA di Via Paganico	08.05.26
Scarpata Via FILIPPO VISI <b>spostata al 13.05</b>	08.05.26
VILLA GINNETTI <b>aggiunta</b>	08.05.26
Parco DEMENEGO <b>anticipato</b>	08.05.26
Parco MURATORI <b>aggiunta</b>	09.05.26