
Programma Settimanale da Lun. 13 Luglio 2026 al 18 Luglio 2026

GIARDINI – FONTANE - SCUOLE	Data Intervento*
Sfalcio VIA PAGANICO (centr. Elettr.)	13.07.26
V.le ROMA (ultimo tratto)	13.07.26
Villaggio S. FRANCESCO	14.07.26
Via APPIA SUD (da incr. Caranella a Nanni Arr.)	15.07.26
Parco CEPPEA INFERIORE	16.07.26
VILLA GINETTI	16.07.26
Area Verde Parcheggio EX AMORE	17.07.26
Parco DEMENEGO	18.07.26

***la data di intervento potrà subire variazioni attualmente non prevedibili che vi verranno tempestivamente comunicate**

Consuntivo Interventi da Lun. 06 Luglio 2026 a Sab. 11 Luglio 2026

GIARDINI – FONTANE-SCUOLE	Data Intervento effettuato
Giardino V.LE ROMA	06.07.26
Via CIR.NE DI Ponente	06.07.26
Scuola COLLE PETRONE	07.07.26
Fontana COLLE DEI MARMI	07.07.26
Area Verde Via E. DE NICOLA	08.07.26
Fontana PAGANICO	09.07.26
Scuola DE ROSSI (zona 167)	09.07.26
Fontana SOLE LUNA	10.07.26
Parco DEMENEGO	10.07.26
Fontana ACQUAVIVOLA	11.07.26
VILLA GINETTI	11.07.26